

## Avancement des évaluations BPDD au 15 octobre 2008

programme 2007-2008

Les modifications par rapport au précédent tableau d'avancement du 16 juin 2008 sont indiquées en rouge.

	Opérations Campagne 2007	Fiche Identification	Fiche d'Analyse	Relecture par le Comité technique	Prise en compte des remarques par le CETE	Accord M.Ouvrage ou Commentaires	Date de diffusion site CERTU
CETE de l'est	Restructuration GRANGE SALOMON à FLEURY -Moselle - 5 logements locatifs dont 1 pour handicapé et un bistrot	oui	Prévue pour sept. 2008 <span style="color: red;">7/10/2008</span> en attente qqs compléments	<span style="color: red;">observations SR au CETE 9/10/2008</span>	<span style="color: red;">compléments prévus pour le 30/10/2008</span>		
	Maison Diocésaine de CHALONS en Champagne Transformation d'une ancienne bâtisse du 19 <sup>e</sup> siècle pour regrouper différents services et associations du diocèse + 1 logement indépendant	oui	Prévue pour sept. 2008 <span style="color: red;">16/09/2008</span> en attente qqs compléments	<span style="color: red;">observations SR au CETE 9/10/2008</span>	<span style="color: red;">oui</span>	<span style="color: red;">demande faite le 15/10/08</span>	
	Hôpital du VAL D'AJOL		Prévue pour déc. 2008				
LREP	<del>25 maisons bois dans quartier ANRU à MONTEREAU (Seine et Marne)</del>				pas de RV obtenu avec la maîtrise d'ouvrage	Abandon (mail LREP du 21/02/2008)	
	Maison de la vie associative et des syndicats à MALAKOFF (Hauts de seine)	oui	oui (partielle)	SR	pas de RV obtenu avec la maîtrise d'ouvrage	demande écrite d'accord à faire	Juin 2008
	École LIMEIL-BREVANNES (Val de Marne)		Prévue pour déc. 2008				
CETE de Lyon	Complexe sportif des Brosses		Prévue pour juillet 2008 <span style="color: red;">13/10/2008</span>	<span style="color: red;">oui SR</span>	<span style="color: red;">sans objet</span>	<span style="color: red;">demande faite le 13/10/2008</span>	
	A définir		Prévue pour déc. 2008 <span style="color: red;">sous réserve, désignation nouvel évaluateur</span>				

**Avancement des évaluations BPDD au 15 octobre 2008**  
**programme 2007-2008**

**Les modifications par rapport au précédent tableau d'avancement du 16 juin 2008 sont indiquées en rouge.**

	Opérations Campagne 2007	Fiche Identi- fication	Fiche d'Analyse	Relecture par le Comité technique	Prise en compte des remarques par le CETE	Accord M.Ouvrage ou Commentaires	Date de diffusion site CERTU
CETE Méditerranée	Opération de maison individuelle à FORCALQUIER dans les Alpes de Haute Provence	oui	oui	Oui FF Oui SR		demande écrite d'accord à faire	Septembre 2008
	Cité Universitaire VERT BOIS de Montpellier, restructuration de l'existant		en cours de finition				
	construction de 13 logts sociaux sur l'îlot SAINT VINCENT DE PAUL à BEZIERS		prévue pour déc. 2008				
	Foyer d'hébergement pour adultes handicapés à LAROQUE DE FA (Aude)		prévue pour déc. 2008				
CETE Nord Picardie	20 logements (dont 17 individuels) rue d'Épinal à ROUBAIX - opération HQE	oui	Pour fin juin 2008 3/08/2008	obs. SR 15/10/2008			Septembre 2008
	École Jean Mineur à VALENCIENNES (opération HQE)	oui	oui	oui (SR-LD)	oui	demande écrite d'accord à faire	Juin 2008
	Cantine scolaire de l'école Pasteur à LOMPRET (opération HQE)	oui	oui	oui (SR -LD)	oui	demande écrite d'accord à faire	Juin 2008
	Structure d'accueil de la petite enfance à SOMAIN (Nord)		prévue pour oct. 2008				
	Logements sociaux près de DUNKERQUE		prévue pour déc. 2008				
CETE Normandie- centre	Cuisine centrale de St Etienne du ROUVRAY (76)	Oui	oui	Observations envoyées le 29/04 (SN -SR)	oui	demande écrite d'accord faite le 19/06/2008	Avril 2008
	Lycée EMULATION DIEPPOISE (76)		oui	Observations envoyées le 29/04 (SN- SR)		demande écrite d'accord faite le 19/06/2008	Avril 2008
	Siège social RESOMATIC (sous réserve de répondre aux critères BPDD)		prévue pour déc. 2008				

## Avancement des évaluations BPDD au 15 octobre 2008

### programme 2007-2008

Les modifications par rapport au précédent tableau d'avancement du 16 juin 2008 sont indiquées en rouge.

	Opérations Campagne 2007	Fiche Identification	Fiche d'Analyse	Relecture par le Comité technique	Prise en compte des remarques par le CETE	Accord M.Ouvrage ou Commentaires	Date de diffusion site CERTU
CETE de l'Ouest	42 logements collectifs - MORDELLES opération Belle Ile	oui	oui	Quelques remarques sur les chiffres (FF)		demande écrite d'accord à faire	Septembre 2008
	10 maisons individuelles - LANGOUET		oui	Quelques remarques sur les chiffres (FF)		demande écrite d'accord à faire	Septembre 2008
	LANGOUET opération école (mode chauffage, isolation bois)		prévue pour déc. 2008 <span style="color: red;">25/08/2008</span>	<span style="color: red;">observations SR</span> <span style="color: red;">9/10/2008</span>			Septembre 2008
CETE du sud-ouest	Piscine de VILLENAVE D'ORNON		oui	Observations envoyées (SR)	oui version définitive reçue (mail du 5/05)	demande écrite d'accord à faire	Juin 2008
	CFA des métiers de la mer LA TESTE DE BUCH		prévue pour déc. 2008				
	Cité des Fleurs MERIGNAC		prévue pour déc. 2008				