



Comité de pilotage « Diffusion des bonnes pratiques du développement durable »

copil n° 1 - 13 septembre 2005

Relevé de décisions

Présents :

F Lefort, JP Brest, B Bessis DGUHC/QC
F Faucheux DGUHC/PUCA
R Bonnenfant DGUHC/MAD
P Herant ADEME
G Chautard Association HQE
J Zirngibl CSTB
D Bureau CETE Sud Ouest
L Deleersnyder CETE Nord Picardie
J Lacogne CETE Normandie Centre
B Fiolo Certu

Absents excusés :

M Rousset DRAST
R Courret DGUHC/MA
H Trancart DGUHC/PUCA
M Weckstein CSTB
B Lefoll CETE Normandie Centre
R Baroux, S Roumeas Certu

Rédacteur : Bernard Fiolo, Certu

Relevé de décisions

- Accueil de P Herant ADEME, G Chautard Association HQE et R Bonnefant DGUHC/mission aménagement durable , nouveaux participants au comité de pilotage
- Fiche d'identification : QC et PUCA mettent à jour la fiche issue des discussions, validation par le comité de pilotage ainsi que par une DRE (choisie par QC) et une DR/ADEME (choisie par ADEME). Cette fiche sera adressée aussi aux responsables des groupes thématiques.
- Montage financier : bouclé pour 2005 ; les CETE sont invités à produire rapidement leurs devis. Reste à monter le budget 2006 (et 2007) avec la participation de l'ADEME.
- Opérations tests : les CETE doivent faire remonter leur proposition début octobre en utilisant la fiche d'identification. Validation du copil par simple mel.
- Planning : recalage pour tenir compte des validations intermédiaires.

Prochain copil (attention changement de date)

date : lundi 23 ou vendredi 27 janvier ou jeudi 2 ou vendredi 3 février 2006

lieu : visioconférence de 10h à 13h sur 3 sites : DGUHC, ADEME Sophia, CETE SO

objet :

- validation phase 1 méthodologie (analyse préliminaire)
- choix des opérations